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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Алтай)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Степанов Н.Н.Руководитель регионального проекта министр

Алымов С.П.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Цифровая

трансформация Республики Алтай»

Подпрограмма «Цифровая экономика»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

Подпрограмма "Информационное общество" государственной

программы Республики Алтай "Развитие экономического

потенциала и предпринимательства"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование сети государственных

организаций здравоохранения Республики Алтай"
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Информационная инфраструктура (Республика Алтай)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Создание условий по обеспечению реализации

государственной программы Республики Алтай "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего и

среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии

Wi-Fi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

51,0000 2020

0,0000 0,0000 51,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

 Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики

Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск

национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.

1.1

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей

доступ к единой сети

передачи данных и

(или) к сети

«Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении

доступа к этой сети

фельдшерским и

фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

Штука

- 70,

000

0

156

,00

00

269

,00

00

-

Услуги по

подключению к

сети передачи

данных,

обеспечивающей

доступ к ЕСПД и

(или) к сети

«Интернет», и по

передаче данных

при осуществлении

доступа к этой сети

оказаны:

на 31.12.2019 - 70

шт

на 31.12.2020 - 156

шт

на 31.12.2021 - 269

шт

по объектам:

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы общего

образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

государственной

власти, органам

местного

самоуправления,

территориальным

избирательным

комиссиям и

избирательным

комиссиям

Республики Алтай,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

полиции,

территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям

(органам) войск

национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят

службу лица,

имеющие

фельдшерским и

фельдшерско-

акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и

(или) среднего

профессионального

образования,

органам

государственной

власти, органам

местного

самоуправления,

территориальным

избирательным

комиссиям и

избирательным

комиссиям

Республики Алтай,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специальные звания

полиции.

пунктам полицию

территориальным

органам

Росгвардии и

подразделениям

(органам) войск

национальной

гвардии, в том

числе в которых

проходят службу

лица, имеющие

специальные

звания полиции

2

Организовано межведомственное взаимодействие  информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов

государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)

2.1

Утверждены

мероприятия по

организации

межведомственного

взаимодействия

информационных

систем и

информационно-

телекоммуникационн

ых сетей

исполнительных

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Организация

межведомственног

о взаимодействия

информационных

систем и

информационно-

телекоммуникацио

нных сетей

исполнительных

органов

государственной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органов

государственной

власти Республики

Алтай через единую

сеть передачи данных

(ЕСПД)

власти Республики

Алтай через

единую сеть

передачи данных

(ЕСПД)

3

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

3.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

Штука

- - - - -

 В рамках

результата

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктуры

для обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет» в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

общеобразовательн

ых организациях

Российской

Федерации и

выполнения работ

по их оснащению

оборудованием в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовательн

ых организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовательн

ых организаций,

утверждены

правила
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставления

субсидий и

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставлены

субсидии
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения в целях

создания условий

для применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии со

стандартом

оснащения.

В 2023 году

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях .

В 2024

году предоставлен

ы субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

4

Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы

4.1

Обеспечено

функционирование

региональной

геоинформационной

системы

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Развитие и

функционирование

региональной

геоинформационно

й системы

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2020

- -1,0

000

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

1.1

0,000,00 4 631,210,00 1 804,75 6 435,960,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 4 631,210,00 1 804,75 6 435,960,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 4 631,210,00 1 804,75 6 435,960,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы 0

Обеспечено функционирование

региональной геоинформационной

системы

2.1

375,001 500,00 0,000,00 0,00 2 250,00375,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

375,001 500,00 0,000,00 0,00 2 250,00375,00



15

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

375,001 500,00 0,000,00 0,00 2 250,00375,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 1 500,00 4 631,21 375,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

375,00 1 804,75 8 685,96

0,00 375,001 500,00 4 631,21 375,00 1 804,75 8 685,96

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы

1.1. Обеспечено функционирование

региональной геоинформационной

системы

0,00 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00

375,00

375,00375,00375,00375,00375,00

ИТОГО:

0,00 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00

375,00

375,00375,00375,00375,00375,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

 Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики

Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск

национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.

1.1

Результат "Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и

(или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам государственной власти,

органам местного

самоуправления,

Услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

ЕСПД и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети

оказаны:

на 31.12.2019 - 70 шт

на 31.12.2020 - 156 шт

на 31.12.2021 - 269 шт

по объектам: фельдшерским

и фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

Степанов Н.Н.

01.01.2019 30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИАС РУСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориальным избирательным

комиссиям и избирательным

комиссиям Республики Алтай,

пожарным частям и пожарным

постам, участковым пунктам

полиции, территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям (органам) войск

национальной гвардии, в том

числе в которых проходят службу

лица, имеющие специальные

звания полиции."

общего образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

комиссиям Республики

Алтай, пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

полицию территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции

1.1.1

Контрольная точка "Утверждение

(одобрение, формирование)

документов, необходимых для

оказания услуг по подключению

к сети передачи данных

социально значимых объектов

Республики Алтай "

Отчет

-

Алымов С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет по результатам

подключения к сети

Интернет социально

значимых объектов,

предстапвленный в

Минкомсвязь России

-

Алымов С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет по результатам

подключения к сети

Интернет социально

значимых объектов,

предстапвленный в

Минкомсвязь России

-

Алымов С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет по результатам

подключения к сети

Интернет социально

-

Кудашова Е.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

02 --



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значимых объектов,

предстапвленный в

Минкомсвязь России

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Составлен и

подписан отчет по трехлетнему

подключению объектов СЗО в

Республике Алтай"

Отчет По итогам

выполнения

государственного контракта

от 24 июня 2019 года №

0173100007519000016_

144316, заключенного

между Алтайским

филиалом ПАО

«Ростелеком» и

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации, на оказание

услуг по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающих доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет» социально-

значимых объектов

Республики Алтай

составлен Министерством

-

Кудашова Е.И.

01.11.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового развития

Республики Алтай и

согласован с ПАО

"Ростелеком" отчет об

исполнении

2

Организовано межведомственное взаимодействие  информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов

государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)

2.1

Результат "Утверждены

мероприятия по организации

межведомственного

взаимодействия

информационных систем и

информационно-

телекоммуникационных сетей

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай через единую

сеть передачи данных (ЕСПД)"

Организация

межведомственного

взаимодействия

информационных систем и

информационно-

телекоммуникационных

сетей исполнительных

органов государственной

власти Республики Алтай

через единую сеть передачи

данных (ЕСПД)

Алымов С.П.

01.01.2020 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлены документы в

рамках разработки

технического проекта

единой сети передачи

данных Правительства

Республики Алтай

-

Алымов С.П.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной

работе, по итогам

завершения закупочных

процедур и экспертизы

проекта

-

Алымов С.П.

30.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Подготовлена и

подана заявка на

проведение закупочных

процедур для проведения

работ на создание СМЭВ

-

Зезиков Е.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

организации межведомственного

взаимодействия

информационных систем и

информационно-

коммуникационных сетей

Отчет На имя министра

цифрового развития

предоставлен отчет о

выполнении БУ РА "Эл

Телком" мероприятий по

организации

межведомственного

взаимодействия

-

Зезиков Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай через единую

сеть передачи данных за 2021

год", значение: 0.0000

информационных систем и

информационно-

коммуникационных сетей

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай через

единую сеть передачи

данных в 2021 году

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта реализации

проекта организации

межведомственного

взаимодействия

информационных систем и

информационно-

телекоммуникационных сетей

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай через единую

сеть передачи данных

Правительства Республики Алтай

на 2023-2024 годы", значение:

0.0000, Единиц

Приказ Приказом

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

утверждена дорожная карта

реализации проекта

организации

межведомственного

взаимодействия

информационных систем и

информационно-

телекоммуникационных

сетей исполнительных

органов государственной

власти Республики Алтай

через единую сеть передачи

данных на 2023-2024 годы

-

Зезиков Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

3

Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы

3.1

Результат "Обеспечено

функционирование региональной

геоинформационной системы "

Развитие и

функционирование

региональной

геоинформационной

Алымов С.П.

25.12.2020 30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

нетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системыатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы

для приобретения прав на

использование

программного обеспечения

-

Алымов С.П.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Отчет отчет о запуске

региональной

геоинформационной

системы

-

Зезиков Е.В.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.3

Контрольная точка "Обучение

сотрудников Министерства

цифрового развития Республике

Алтай обучению работе в

Геоинформационной системе"

Прочий тип документа

Сертификат о прохождении

обучения работе в

геоинформационной

системе

-

Елесов И.И.

30.06.2021

12 18 --

3.1.4

Контрольная точка "Организация

наполнения геоинформационной

системы информацией о

расположении объектов СЗО, зон

покрытия Республики Алтай

сотовой связью и обеспеченных

доступом к сетьи "Интернет""

Прочий тип документа

Ссылка для гостевого входа

на геоинформационную

систему Республики Алтай

-

Кудашова Е.И.

30.11.2021

17 14 --

3.1.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ о введении

геоинформационной

системы Республики Алтай

в промышленную

эксплуатацию

-

Елесов И.И.

25.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Заключен

договор с организацией

разработчиком программного

обеспечения CoGis продление

лицензии технической

поддержки региональной

Соглашение Заключен

договор с организацией

разработчиком

программного обеспечения

CoGis продление лицензии

технической поддержки

-

Кудашова Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

геоинформационной системы ",

значение: 1.0000

региональной

геоинформационной

системы

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Акт Акт приема передачи

-

Елесов И.И.

31.03.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка

"Актуализация наполнения

данных геоинформационной

системы информацией о

расположении объектов СЗО, зон

покрытия Республики Алтай

сотовой связью и обеспеченных

доступом к сети "Интернет"",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Ссылка на

геоинформационную

систему с информацией о

расположении объектов

СЗО, зон покрытия

Республики Алтай сотовой

связью и обеспеченных

доступом к сети "Интернет"

-

Елесов И.И.

01.07.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Заключен

договор с организацией

Соглашение Заключен

договор с организацией

-

Елесов И.И.

20.03.2023

20 22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработчиком программного

обеспечения CoGis о продлении

лицензии технической

поддержки региональной

геоинформационной системы ",

значение: 1.0000, Условная

единица

разработчиком

программного обеспечения

CoGis о продлении

лицензии технической

поддержки региональной

геоинформационной

системы

3.1.10

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

Министерством цифрового

развития Республики Алтай из

республиканского бюджета

Республики Алтай бюджетному

учреждению Республики Алтай

по эксплуатации радиорелейной

линии связи Эл Телком субсидии

", значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение Подписано

Соглашение о

предоставлении

Министерством цифрового

развития Республики Алтай

из республиканского

бюджета Республики Алтай

бюджетному учреждению

Республики Алтай по

эксплуатации

радиорелейной линии связи

Эл Телком субсидии

-

Алымов С.П.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи о

предоставлении лицензии

-

Елесов И.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с оператором сотовой

связи ПАО "МТС" о

предоставлении сведений в

региональную

геоинформационную систему",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение Подписанное

соглашение с оператором

сотовой связи ПАО "МТС"

о предоставлении сведений

в региональную

геоинформационную

систему

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

3.1.13

Контрольная точка "Заключение

соглашения с оператором сотовой

связи ПАО "Вымпелком"

(Билайн) о предоставлении

сведений в региональную

геоинформационную систему",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение Подписанное

соглашение с оператором

сотовой связи ПАО

"Вымпелком" (Билайн) о

предоставлении сведений в

региональную

геоинформационную

систему

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.06.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.14

Контрольная точка

"Актуализация наполнения

данных региональной

геоинформационной системы

информацией о расположении

зон покрытия Республики Алтай

Отчет Отчет об

актуализации наполнения

данных региональной

геоинформационной

системы о расположении

зон покрытия Республики

-

Лавинишнико

ва В.С.

15.09.2023

18 24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сотовой связью и обеспечения

доступа к сети "Интернет"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Алтай сотовой связью и

обеспеченных доступом к

сети "Интернет"

3.1.15

Контрольная точка "Проведено

информирование граждан о

функционировании

региональной

геоинформационной системы",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

функционировании

региональной

геоинформационной

системе размещенной на

сайте Минцифры РА.

-

Лавинишнико

ва В.С.

18.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.16

Контрольная точка "Проведено

информирование граждан о

функционировании

региональной

геоинформационной системы",

значение: 1.0000, Штука

Исходящее письмо

Направлено письмо в

ИОГВ РА и ОМСУ в РА

для размещении

информации на

официальных сайтах, а

также в соц.сетях

-

Лавинишнико

ва В.С.

31.10.2023

22 24 --

3.1.17

Контрольная точка "Проведено

информирование граждан о

функционировании

региональной

геоинформационной системы",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Приложен отчет об

информировании

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Республики Алтай о

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.11.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционировании

региональной

геоинформационной

системы

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-

Fi",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Алтай)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-

Fi",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В государственных (муниципальных) образовательных организациях,

реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях

безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным

системам, а также к сети Интернет.

0 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-

Fi",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 0,00 0,00



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов Н. Н. министр - 15

2 Администратор регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Кандараков Н. А. Заместитель министра Елыкомов В. А. 10

4 Руководитель ВПО Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 1

5 Администратор Алымов С. П. Заместитель министра - 5

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай,

пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск

национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Н. Н. министр - 15

7 Участник регионального

проекта

Степанов Н. Н. министр - 15

8 Участник регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 5

9 Участник регионального

проекта

Бовин Р. В. Начальник отдела по развитию

информационных технологий

- 12



Утверждены мероприятия по организации межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 5

Обеспечено функционирование региональной геоинформационной системы

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 5

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 5

13 Участник регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 5

14 Участник регионального

проекта

Бовин Р. В. Начальник отдела по развитию

информационных технологий

- 12


